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Provincie

Noord-Holland Directio
Onderdesl

_Dossiern,,

Samenwerkingsovereenkomst HOV Velsen

Ondergetekenden:

Provincie Noord-Holland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. E. Post,
Gedeputeerde Verkeer en Vervoer, handelende ter uitvoering van het GS-besluit van
S oktober 2010, verder te noemen “de Provincie”,

en

Gemeente Velsen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr, F. M. Weerwind
handelende ter uitvoering van het B&W-bestuit van 5 oktober 2010, verder te noemen
“de Gemeente”,

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”

Overwegende dat:

Partijen gezamentijk een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding wensen te
realiseren tussen Haarlem en Umuiden die de bereikbaarheid van de Regio {Imond
sterk verbetert;

Partijen in 2007 een tracéstudie naar HOV tussen Haarlem-Noord en |Jmuiden hebben
laten uitvoeren;

De Gemeenteraad van Velsen op 11 september 2008 voor het gebied binnen haar
gemeentegrenzen ("HOV Velsen”} heeft gekozen voor tracévariant 2 (zie bijlage [) van
het rapport Tracekeuzedocument {(maart, 2008);

De Gemeenteraad van Velsen op 11 februari 2010 heeft besloten om akkoord te gaan
dat de inbreng van gronden meetelt als bijdrage in het HOV project en akkoord te
gaan met het meedelen in risico’s bij realisatie naar rato van inbreng (95% provincie,
5% gemeente);

Provinciale Staten van Noord-Holland op 5 juli 2010 met het TWIN-H projectvoorstel
HOV Velsen heeft ingestemd waarbij uit wordt gegaan van een taakstellend
projectbudget (exclusief planschade) van € 67,5 miljoen en waarbij ter dekking van
de provinciale bijdrage in het project een bedrag van € 60 miljoen (€ 57 bijdrage aan
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projectkosten + € 3 miljoen reservering voor provinciale aandeel in
planschadekosten) beschikbaar wordt gesteld;

Het ontbrekende deel van het tracé van de HOV Haarlem-lJmuiden door Haarlem
Noord naar het Station Haarlem, nader door de Provincie met de gemeente Haarlem
zal worden uitgewerkt; '

De toekomstige HOV buslijn valt binnen het concessiegebied Haarlem-l/mond waar
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland concessieverlener is.

Komen overeen als volgt;

Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Apparaatskosten:

Beheer:

BON-Route:

Deejprojecten:
DRIS zuil:

HOV:

HOV infrastructuur:

MRAnNet:

Onderhoud:

Interne kosten van Partijen betreffende codrdinatie en
aansturing van het Project. Tevens betreft het kosten van
vergaderfaciliteiten en van doorlopen procedures als bedoeld in
art. 3.2, lid 2 (Provincie) en art. 3.3, lid 2, 3.3, lid 5 (Gemeente).
De Apparaatskosten drukken niet op het Projectbudget.

Het geheel van activiteiten, op korte, middellange en lange
termijn, die er op gericht zijn om de functies van de
infrastructuur gedurende de levensduur te laten vervulien.

De Stichting Fonds BONRoute (voorheen Fonds
Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad) is een
uitwerking van de bestuursovereenkomst
Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad (2000), ter
verbetering van de bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad.

De tien deeltracé s van het Project zoals genoemd in Bijlage .

Zuil, bestaande uit paal en display waarmee reizigers worden
geinformeerd.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer.
Infrastructuur ten behoeve van Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Naam voor de nieuwe vorm van HOV in de Metropoolregio
Amsterdam (door Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland
en Stadsregio Amsterdam). Het netwerk bestaat uit snelle
busverbindingen over middeilange en langere afstanden van 10
tot 40 kilometer en verbindt grotere woonkernen en belangrijke
busgebieden.

Het uitvoeren van maatregelen voortkomend uit functieverlies,
die nodig zijn om functievervulling van de infrastructuur
gedurende de levensduur mogelijk te maken. Deze activiteiten
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Primaire Route:

Project:

Projectbudget:

Projectfonds:

Risicoreservering:

Secundaire Route:

2

VAT-kosten:

Vertramming:

omvatten onder andere schoonmaakwerkzaamheden en
herstelmaatregelen.

De primaire route voor autoverkeer tussen Haarlem en {muiden
toopt vanaf de aansluitingen van de A22 en A208 (Afrit
{Jmuiden) met de Amsterdamseweg en Rijksweg via de Parkweg
- Stationsweg — Kanaaldijk (bijlage Vil).

Realisatie van een HOV-verbinding in Velsen, bestaande uit tien
deelprojecten.

Voor het project taakstellend budget van 67,5 miljoen euro.

Fonds dat binnen het projectbudget wordt opgebouwd uit niet
bestede middefen van de deelprojecten.

Een reservering binnen de (deel-) projectbudgetten ter dekking

van de gevolgen uit:

1. Grondmechanisch-, milieutechnisch-, archeologisch-,
explosieven- en Flora+Fauna onderzoek;

2. de uitwerking van Schetsontwerp, Voorlopig ontwerp tot
Definitief ontwerp;

3. maatregelen om tijdelijke overbelasting van het huidige
wegennet te beperken.

De secundaire route voor autoverkeer van Haarlem naar
Imuiden door de kernen Santpoort Noord en Driehuis, De route
loopt vanaf de A208 (Afrit Spaarndam en Afrit Velserbroek) via
de Hagelingerweg Vondellaan — Waterlooiaan — Zeeweg —
{ange Nieuwstraat (Bijlage VIi).

Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland {TWIN-H). De TWIN-H
is onderdeel van het programma Bouwen aan de toekomst van
Noord-Holland: Investeringsprogramma 2008-2031. Het gaat
om een investeringsimpuls dat over een aantal thema's c.q.
projecten is verdeeld. Een van de thema’s is Openbaar vervoer
infrastructuur.

Kosten van voorbereiding, administratie en toezicht op de
uitvoering van het Project, zoals (inhuur) projectmanagement,
adviesbureaus en toezichthouders. Deze kosten drukken op het
Projectbudget

Het geschikt maken van de HOV infrastructuur voor de inzet
van railvoertuigen ten behoeve van het vervoer van reizigers

Vertragingskosten OV:Kosten van concessiehouder t.b.v. omrijden/omleidingsroute

tijdens uitvoering van (weg)werkzaamheden.
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Artikel 2 DOEL VAN DE OVEREENKOMST

1. Doel van de overeenkomst is de tussen de Provincie en de Gemeente gemaakte afspraken
over de realisatie van een HOV verbinding tussen Haarlem-Noord en muiden (“HOV
Velsen"}, nader te noemen “Het Project”, op hoofdlijnen vast te leggen, daaronder mede
begrepen de financiéle verdeling van de kosten van realisatie, de indicatieve
tijdsplanning voor de realisatie, alsmede de globale sutuatle van eigendom, beheer en
onderhoud tussen partijen na realisatie.

2. De in deze overeenkomst gemaakte afspraken zullen per Deelproject desgewenst nader
worden uitgewerkt in Realisatie- en/of beheerovereenkomsten tussen de Provincie en de
Gemeente.

Artikel 3 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ REALISATIE VAN HET PROJECT

3.1 Uitgangspunten

1. Partijen streven er naar de HOV Velsen volgens planning (Bijlage I) uiterlijk 1 januari
2015 in gebruik te nemen.

2. Gezien mogelijk een MER procedure moet worden doorlopen als gevolg van de
natuurbeschermingswet, zal de in gebruikname datum van 1 januari 2015 mogelijk
verschuiven met circa 9 maanden. De stuurgroep zal zodra hier meer duidelijkheid over
is een nieuwe planning/einddatum vastleggen, zoals beschreven in artikel 4.1 lid 4

3. Het Project is onderverdeeld in tien Deelprojecten. Per Deelproject is de Provincie of de
Gemeente verantwoordelijk-voor de deelprojectleiding, de voorbereiding en realisatie van
het betreffende Deelproject. De te onderscheiden Deelprojecten en de verdeling van de
Deelprojecten tussen Partijen zijn vastgelegd in Bijlage |. Per Deelproject zal desgewenst
tussen Partijen een realisatie- en/of beheerovereenkomst worden gesloten, zoals nader
omschreven in artikel 7.

4. Partijen hebben onderzoek laten doen naar de mogelijkheid tot vertramming van de HOV
Velsen. Vertramming van de HOV Velsen kan niet {os worden gezien van vertramming
van de Zuidtangent, inclusief een toekomstig tracé door Haarlem Noord. In 2030 wordt
door de Provincie een studie vitgevoerd naar vertramming van de Zuidtangent, inclusief
bepaalde zijtakken. Op basis van de uitkomsten van deze studie zullen Partijen eind
2010 een besluit nemen of er op de HOV Velsen alvast investeringen gedaan moeten
worden om te anticiperen op toekomstige vertramming en hoe dat gefinancierd wordt.
Tot dat besluit zal voor het cruciale onderdeel van het tracé -de onderdoorgang onder
het spoor- bij de uitwerking van het ontwerp zowel uitgegaan worden van een HOV bus
onderdoorgang als een HOV tram onderdoorgang.

5. De Provincie is budgethouder van het Project,

6. Partijen werken de tracédelen zoveel als mogelijk uit binnen de bepalingen van de
vigerende bestemmingsplannen om tot een snelle realisatie te kunnen komen. Indien dit
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niet mogelijk is zal de Gemeente zorgdragen voor de benodigde planologische
procedures, zoals nader is uitgewerkt in artike! 3.3.2.

Partijen werken de (Deel)Projecten zodanig binnen het.-budget, als bedoeld in artikel 5,
uit, zonder dat dit leidt tot verlaging van de ambitie ten:aanzien van de kwaliteit (volgens
de eisen van het MRA-net) en met in achtneming van de planning van de uitvoering van
de (Deel)Projecten als bedoeld in Bijlage II.

Overdracht van de gronden (tussen Partijen) vindt plaats voordat de aanbesteding start
van het betreffende Deelproject, tegen de waarde zoals vastgesteld door de
gecertificeerde taxateur, als bedoeld in artikel 5, lid 2.3.

Partijen werken open en eerlijk met elkaar samen. Partijen geven elkaar altijd volledig
inzicht in de onzekerheden en risico’s van het Project en de omvang daarvan. Het
vorenstaande geldt niet voor informatie die betrekking heeft op de interne
verantwoording en besluitvorming van de desbetreffende partij.

Voor het Project zal een communicatieplan als bedoeld in artikel 4.3, lid 4., worden
opgesteld.

Partijen zullen elkaar desgewenst de benodigde (onderzoeks)gegevens leveren die
betrekking hebben op het Project, niet zijnde gegevens die betrekking hebben op de
interne verantwoording en besluitvorming van de desbetreffende partij.

Partijen zullen, hun publieke taken en verantwoordelijkheden onverlet latend, geen
andere overeenkomsten sluiten die de onverkorte uitvoering van het Project zouden
kunnen verhinderen, vertragen of anderszins belemmeren dan wel de kosten daarvan
zouden kunnen verhogen

3.2 Provincie

1.

De Provincie zal zorgdragen voor de voorbereiding en realisatie van de Deelprojecten
met de nummers 1,4 en 5 (Bijlage 1), zijnde de vrijliggende HOV infrastructuur binnen het
Project, inclusief haltes en haltevoorzieningen

De Provincie voert ten behoeve van de voorbereiding van deelprojectnummer 4 de
noodzakelijke procedures in het kader van de Provinciale Milieuverordening in verband
met het doorsnijden van een aardkundigmonument en voor deelprojectnummer 5 de
noodzakelijke procedures in het kader van de Natuurbeschermingswet danwel Flora- en
Faunawet.uit.

De Provincie zal zich inspannen de benodigde gronden van derden te verwerven voor de
Deelprojecten die onder verantwoordelijkheid van de Provincie uitgevoerd worden.

De Provincie zal zich in haar hoedanigheid van budgethouder van het Project, inspannen
om subsidieaanvragen van de Gemeente als bedoeld in artikel 3.3., lid 7, voortvarend te
behandelen. In de betreffende subsidiebeschikkingen zullen de terzake geldende
verplichtingen van de Gemeente worden vastgelegd.

5van 27




1.

Samenwerkingsovereenkomst HOV Velsen oktober 2010

De Provincie zal zich blijven inspannen om het ontbrekende dee! van het tracé van de
HOV door Haarlem Noord naar het Station Haarlem, met de gemeente Haarlem uit te
werken. Een eventuele overeenkomst tussen de Provincie en de gemeente Haarlem
dienaangaande, zal worden afgestemd op (de inhoud van) onderhavige overeenkomst.

3.3 Gemeente

De Gemeente zal zorg dragen voor de voorbereiding en realisatie van de Deelprojecten
met de nummers 2,3,6,7,8,9,10 (Bijlage 1), zijnde de niet vrijliggende HOV infrastructuur
binnen het Project inclusief haltes en haltevoorzieningen.

De Gemeente zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de
voorbereiding van planologische procedures ten behoeve van de deelprojecten met
nummers 1 (indien noodzakelijk), 4, 5 en 6. Het streven is erop gericht om indien
mogelijk, de planologische procedures zoveel mogelijk in één keer te dooriopen. De
Gemeente zal een en ander in overleg en na afstemming met de Provincie doen.

De Gemeente voert ten behoeve van het Project de noodzakelijke procedures voor de
onttrekking op grond van de Spoorwegwet 1875 van het oude spoor langs Driehuis naar
limuiden

Het is Partijen bekend dat na het onttrekken op grond van de Spoorwegwet 1875 van het
stuk spoor langs Driehuis en Umuiden tot aan het Tiberiusplein, het verdere spoor aan
het kanaal ook vrij valt. Indien deze gronden van NS/ ProRail verworven dienen te
worden, zal de Gemeente dit doen. Dit valt buiten de scope van het HOV Project.

De Gemeente zal voor de Gemeente en de Provincie voor alle Deelprojecten de
benodigde bouwvergunningen aanvragen De bouwvergunningen voor de Deelprojecten
van de Provincie zal de Gemeente in overleg met en na afstemming met de Provincie
aanvragen.

De Gemeente zal zich inspannen de benodigde gronden van derden te verwerven voor de
Deelprojecten die onder verantwoordelijkheid van de Gemeente uitgevoerd worden.

De Gemeente zal voor de voorbereiding en realisatie van de in lid T van dit artikel
gencemde Deelprojecten per Deelproject een subsidieaanvraag indienen bij de
Provincie..

De Gemeente spant zich in om de planning van werkzaamheden vanuit haar andere,
gelieerde projecten af te stemmen op de planning van het Project.

De Gemeente zal bij de plannen voor haar aan het Project gelieerde ‘Project
Winkelcentrum (Jmuiden’ als uitgangspunt hanteren dat de HOV buslijn door de nieuwe
Lange Nieuwstraat (deelproject nr. 8) kan rijden. Indien het Project Winkelcentrum
Umuiden geen doorgang vindt danwel langdurig wordt vertraagd, zal door de Stuurgroep
uiterlijk in het najaar 2013 een besluit worden genomen of de planning en/of het

-
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wegprofiel voor dit Deelproject aangepast dient te worden. In beide gevallen (Project

winkelcentrum of alleen aanpassing wegprofiel) blijft het uitgangspunt voor realisatie van

dit Deelproject, voor 1 januari 2015.

10. De Gemeente zal zich inspannen om maatregelen te treffen om het autoverkeer op het

tracé waar het HOV meerijdt met het overig verkeer, niet te stimuleren.

3.4 Provincie en Gemeente

1.

Partijen hebben in het kader van het Project de capaciteitsvergroting van de Primaire
Route (Bijlage VII) langs het Noordzeekanaal laten onderzoeken, waarbij het
uitgangspunt is dat de verkeersdruk op de Secundaire Route door de kernen Santpoort
en Driehuis wordt beperkt, waardoor de leefbaarheid in deze woonkernen aanzienlijk
verbetert. Ultwerking van deze studie maakt geen deel uit van het Project,

Partijen zullen, met behoud van ieders publiekrechtelijke verantwoordelijkheid, geen
nieuwe monumenten aanwljzen op, aan of onder het tracé ten tijde van het Project

Artikel 4 PROJECTORGANISATIE (Organogram, Bijlage IV)

4.1 Stuurgroep

1.

Door Partijen wordt een Stuurgroep ingesteld, waarin vertegenwoordigd zijn de
Gedeputeerde Verkeer en Vervoer namens de Provincie (voorzitter) en de wethouder
Openbaar Vervoer namens de Gemeente, aangevuld met ambtelijke ondersteuning,
bestaande uit de ambtelijk opdrachtgever namens de Provincie, de ambtelijk
opdrachtgever namens de Gemeente, de Projectmanager van de Provincie en de
sectormanager Verkeer en Vervoer van de Provincie .

Besluiten van de Stuurgroep worden, binnen ieders bestuurlijk mandaat, genomen
volgens de stemverhouding 1 (Provincie) ;: 1 (Gemeente).

De Stuurgroep komt tenminste twee keer per jaar bijeen. Ook op verzoek van een der
Partijen kan de Stuurgroep bijeen worden geroepen.

De Stuurgroep besluit over wijzigingen in ontwerp, financién en planning van de
deelprojecten. Besluiten dienaangaande worden unaniem genomen. De Stuurgroep
accordeert producten van de Projectmanager en van de Projectgroep.

Secretaris van de Stuurgroep is de Projectmanager. De Projectmanager kan een
interventie voorstellen aan de Stuurgroep en een Deelproject opschorten hangende een
besluit van de Stuurgroep. De Stuurgroep zal in een dergelijke situatie zo spoedig
mogelijk tot een besluit komen, om vertraging van een Deelproject te voorkomen.

4.2 Projectmanager

1.

De Provincie stelt een Projectmanager aan.
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2. De Projectmanager treedt op als eerste aanspreekpunt voor de Stuurgroep.

3. De Projectmanager is verantwoordelijk voor de voortgang van het Project en voor het
budgetbeheer. Onder zijn aansturing functioneren de Projectieiders van de
Deelprojecten.

4. De Projectmanager zorgt voor ambtelijke voorbereiding van de besluitvorming door de

Stuurgroep. Hij bereidt de vergaderingen van de Stuurgroep voor.

5. De Projectmanager rapporteert ieder kwartaal aan de Stuurgroep over de inhoud,
financién, planning en risico’s van het Project.

6. De Projectmanager bewaakt de voortgang van het Project. Hij heeft de coérdinatie over
de afstemming van de Deelprojecten op de aspecten inhoud, financién en planning.

7. De Projectmanager inventariseert knelpunten en risico’s ten aanzien van het Project c.q.
de Deelprojecten. Hij zorgt voor het objectief en transparant beoordelen van oplossingen
voor deze knelpunten. De Projectmanager kan besluiten tot het aanwenden van de
Risicoreservering voor het oplossen van deze knelpunten.

4.3 Proiectgroeg

1. Partijen stellen een Projectgroep in. De Projectgroep zal bestaan uit de Projectmanager
(voorzitter), de adviseur Beleid/V&V van de Provincie en de ambtelijk opdrachtgever van
de Gemeente. De Projectgroep kan op verzoek van de Projectmanager worden aangevuld
met (Deel-) Projectleiders en met projectondersteuning.

2. Binnen de Projectgroep zal onder meer afstemming plaats vinden over de verschillende
Deelprojecten en over Deelproject overstijgende zaken.

3. De Projectgroep zal regelmatig bijeen komen, en in elk geval wanneer de Projectmanager
dat noodzakelijk acht.

4, De Projectgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van een Communicatieplan voor
het Project. Dit plan dient als kader voor de communicatie per Deelproject.

4.4 (Deel) Projectleider

1. Per Deelproject wordt door de betreffende partij een Projectleider aangesteld. De
Projectleiders worden aangestuurd door de Projectmanager. De Projectleiders
rapporteren ieder kwartaal aan de Projectmanager over de inhoud, financién, planning en
risico’s van hun Deelproject.

2. De Projectieider is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de realisatie van het
Deelproject. Ten behoeve van de voorbereiding zal de Projectleider tenminste een
Voorlopig Ontwerp (VO) en een Definitief Ontwerp (DO) {laten) maken.
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Artikel 5 FINANCIEN

5.1 Kosten/ Projectbudget

1. De kosten van het Project zijn geraamd op 67,5 miljoen euro (Bijlage I} exclusief
legeskosten en planschade. Het Project dient gerealiseerd te worden binnen het
Projectbudget van 67,5 miljoen euro.

2. Het Project bestaat uit tien deeltracés en daarmee uit tien deelbudgetten met een
maximum budget per Deelproject.

3. Om budgetoverschrijding zoveel als mogelijk tegen te gaan zal binnen elk Deelproject
een Risicoreservering worden opgenomen, zijnde 20% van de geraamde bouwkosten.

4. Eventuele toch ontstane budgetoverschrijdingen van Deelprojecten worden binnen het
Projectbudget van 67,5 miljoen euro opgevangen; hetzij door versobering van
projectonderdeien, hetzij door het schrappen van projectonderdelen. De Projectgroep
doet in een dergelijke situatie hiervoor een voorstel aan de Stuurgroep, ter
besluitvorming.

5. Niet bestede middelen binnen Deelprojecten worden binnen het Project in een
Projectfonds gestort en kunnen na besluitvorming door de Stuurgroep worden
aangewend ter opheffing van knelpunten in andere Deelprojecten.

6. Apparaatskosten drukken niet op het Projectbudget. VAT-kosten drukken wel op het
Projectbudget.

7. Voor de tracédelen "8. Lange Nieuwstraat” en “10. Kromhoutstraat® wordt uitgegaan van
een bijdrage van 50% ten behoeve van het HOV. Dit betekent dat de kosten voor
herinrichting van de weginfrastructuur voor 50 % gedragen worden door de Gemeente en
voor 50 % door het Project.

8. Vertragingskosten OV maken deel uit van het Project en worden per Deelproject
verrekend met de concessiehouder.

9. De kosten van leges/bouwvergunningen en planologische procedures inclusief de
bijbehorende apparaatskosten komen ten laste van de Gemeente. De kosten van de
benodigde onderzoeken ten behoeve van de planologische procedures komen ten laste
van het Project.

10. Partijen zullen voor de kosten van planschade een planschadeverhaal-overeenkomst
sluiten, waarbij de rechtens aan de gedupeerde toekomende planschade ten gevolge van
het Project door de Provincie voor 95 % aan de Gemeente zal worden vergoed. In de
procedure tot vaststelling en toekenning van de betreffende planschade zal de Provincie
overeenkomstig artikel 6.4a van de Wet ruimtelijke ordening worden aangemerkt als
belanghebbende bij een besluit van het college van burgemeester en wethouders van
Velsen om toekenning van planschade. Indien de gemeenteraad de hoogte van de
planschade hoger vaststelt dan bepaald door de onafhankelijke adviseur komt dit voor
rekening van de gemeente Velsen. Voorafgaand aan de planschadeverhaal-overeenkomst
zal de Provincie een studie uit laten voeren om de planschade te ramen.

-
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11. Indien een Partij wijzigingen wenst buiten hetgene in deze overeenkomst is vastgelegd,
dient zij de kosten en risico’s van voorbereiding en uitvoering die hiervoor nodig zijn,
zelf te dragen.

5.2 Financiering

1. Partijen financieren gezamenlijk 60 miljoen euro van het Projectbudget. Het overige
wordt gefinancierd uit een BON-Route bijdrage van 7,5 miljoen euro.

2. De bijdrage van de Provincie bedraagt 95% van 60 miljoen euro, zijnde 57 miljoen euro.

3. De bijdrage van de Gemeente bedraagt 5% van 60 miljoen euro, zijnde 3 miljoen euro.
Dit bestaat uit:

i. gronden, waarvan de waarde wordt vastgesteld door een door Partijen
geaccepteerde gecertificeerde taxateur. Getaxeerd dient te worden op
basis van de waarde van de grond in het vrije economische verkeer.
Taxatie vindt plaats nadat het voorontwerp van een deelproject is
vastgesteld en de taxatiekosten komen ten laste van het projectbudget,

il. 3 miljoen euro minus de getaxeerde waarde van de gronden.

4. Meerkosten die voortvloeien uit nicsuwe projecten die op dit moment buiten de scope van
dit project valien zullen, indien het Projectbudget wordt overschreden, naar rato van
inbreng gedragen worden door Partijen (Provincie 95%, Gemeente 5%) onder voorbehoud
van instemming door provinciale staten en de gemeenteraad.

5. Indien de uiteindelijke kosten lager uitvallen dan het Projectbudget, worden de niet
bestede middelen naar rato van inbreng verdeeld tussen Partijen (Provincie 95%,
Gemeente 5%), tot een maximum van de ingebrachte bijdrage.

6. De door de Provincie te ontvangen bijdrage van de Gemeente van 3 miljoen euro wordt
vastgelegd in een betalingsovereenkomst waarvoor de uitgangspunten gelden zoals
geformuleerd in bijlage VI.

Artikel 6 EIGENDOM
1. Narealisatie van het Project zal, conform Bijlage I:

i. De Provincie eigenaar en beheerder zijn van de vrijliggende HOV infrastructuur
en de daaraan gelegen haltes en haltevoorzieningen (zoals fietsenstallingen,
reclamezuilen, hekwerk etc.), met uitzondering van de vrijliggende infrastructuur
tussen de Troelstraweg en Plein 1945 in Deelproject ne. 6.

ii. De Gemeente eigenaar en beheerder zijn van de niet vrijliggende infrastructuur
en de daaraan gelegen haltes en haltevoorzieningen (zoals fietsenstallingen,
reclamezuilen, hekwerk etc.) en van de vrijliggende infrastructuur tussen de
Troelstraweg en Plein 1945 in Deelproject 6.

2. Met betrekking tot het eigendom en beheer en onderhoud van displays als onderdeel van
een DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem) in de provincie Noord-Holland ten
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behoeve van het MRAnet wordt een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst
opgesteld tussen de Provincie en de Gemeente

Artikel 7 REALISATIE EN BEHEER

1.

Voorafgaande aan de start van de aanbestedingen voor de realisatie van een Deelproject
zullen desgewenst Realisatie- en/of beheerovereenkomsten worden gesloten. Als
uitgangspunt voor de Realisatie en/of beheerovereenkomsten geldt het format als
opgenomen in Bijlage V.

Voor zover Partijen beheerder van de HOV infrastructuur zijn, kunnen zij
onderhoudsovereenkomsten met derden sluiten. Onderhoudsovereenkomsten dienen
drie maanden voor oplevering van het betreffende Deelproject aangegaan te zijn.

. Het beheerniveau wordt definitief vastgelegd in de af te sluiten Realisatie- en

Beheerovereenkomsten. Tot dat deze zijn vastgesteld wordt uitgegaan van de volgende
kwaliteitsniveaus:

- R (basis) voor de vrijliggende HOV infrastructuur en de daarop aanwezige
verkeersvoorzieningen

- R+ (hoog) voor de HOV haltevoorzieningen

De gekozen niveaus zijn gebaseerd op de CROW publicaties 145 & 245 en de
kwaliteitscatalogus openbaar vervoer van de provincie Noord-Holland.

Volgens regulier beleid verzorgt de Gemeente, in afstemming met de lokale politie,
handhaving van de openbare orde en handhaving bij oneigenlijk gebruik.

Artikel 8 EXPLOITATIE HOV LIJN EN ONDERLIGGEND BUSLIJNENNET

. De HOV buslijn aismede een onderliggend buslijnennet worden door de Provincie

meegenomen in het Programma van Eisen voor de aanbesteding van de nieuwe
concessie Haarlem-lmond vanaf 2013.

Indien de vrijliggende delen van het HOV tracé per ingangsdatum van de nieuwe
concessie nog niet gereed zijn, rijdt de HOV de route van lijn 75 van de vigerende
concessie Haartem-lfmond.

Artikel 9 MEDEGEBRUIK INFRASTRUCTUUR

1.

(Verzoeken om) Medegebruik door derden van de vrifliggende HOV infrastructuur van de
HOV Velsen (inclusief vrijliggende infrastructuur tussen de Troelstraweg en Plein 1945 in
Deelproject nr. 6) zal door de Provincie volgens de geldende provinciale
ontheffingsregels worden beoordeeld.
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Artikel 10 DUUR OVEREENKOMST

i.

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van gezameniijke ondertekening door
Partijen en eindigt op 31december 2025 of zoveel eerder het Project c.q. alle
deelprojecten zijn gerealiseerd, inclusief de financiéle afwikkeling.

Wanneer Partijen verwachten dat het Project niet voor de in lid T van dit artike!
genoemde datum is gerealiseerd, treden zij uiterlijk zes maanden voor het einde van
deze overeenkomst in overleg over eventuele verlenging van deze overeenkomst.

Rechtsgevolgen welke voortvloeien uit deze overeenkomst en die naar hun aard geacht
worden door te werken of eventueel ontstaan na beéindiging van deze overeenkomst,
worden afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst.

Artikel 11 GEDEELTELIJKE ONTBINDING

1.

Indien de realisatie van een Deelproject niet kan plaatsvinden op de wijze als voorzien in
deze overeenkomst, met dien verstande dat het Deelproject, met in achtneming van het
gestelde in deze overeenkomst, tevens niet realiseerbaar is door toepassing van een
alternatief(ve) tracé(s), zijn Partijen ieder bevoegd deze overeenkomst voor de realisatie
van dat betreffende Deelproject, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden. De
overige rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst blijven alsdan ongewijzigd in
stand.

Partijen verplichten zich om voorafgaande aan een beroep op gedeeltelijke ontbinding
als bedoeld in lid 1 van dit artikel constructief overleg te voeren en onderzoek te doen
naar een alternatief(ve) tracé(s),

indien een partij gebruik maakt van het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht, wordt de
wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst. Partijen zullen bij een ontbinding overleg plegen over de ontstane
situatie, met behoud van ieders oorspronkelijke rechten.

In geval van de gedeeltelijke ontbinding van deze overeenkomst zulien de overige
Deelprojecten worden gerealiseerd overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst
en de daartoe tussen Partijen gesloten of te sluiten nadere overeenkomsten.

De kosten en niet bestede middelen ten aanzien van een niat gerealiseerd Deelproject als
bedoeld in lid 1 van dit artikel, zullen door Partijen worden gedragen c.q. verdeeld als
bepaald in artikel 5 van deze overeenkomst. Bij gedeeltelijke ontbinding kunnen,
behoudens het gestelde in dit artikel en in artikel 10 lid 3, aan deze overeenkomst geen
rechten worden ontleend, geen enkele aanspraak op vergoeding van kosten, schade of
interesten worden gedaan.
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Artikel 12 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN & ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Eris sprake van een geschil wanneer een der Partijen bij deze overeenkomst dat
schriftelijk aan de andere partij kenbaar maakt.

3. Partijen spannen zich in om geschillen door middel van ambtelijk en vervolgens
bestuurlijk overleg op te lossen.

4. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen eventuele geschillen aan de
burgerlijke rechter worden voorgelegd.

5. Indien zich tijdens de looptijd van deze overeenkomst onvoorziene omstandigheden
voordoen, zullen Partijen in overleg treden over de noodzaak van wijziging van de
overeenkomst. De partij die stelt te worden geconfronteerd met onvoorziene
omstandigheden dient het bestaan hiervan aan te tonen. Partijen zijn ieder bevoegd een
beroep te doen op artike! 6:258 BW, indien Zij geen overeenstemming hebben kunnen
bereken over wijziging van de overeenkomst als bedoeld in dit artikel.

6. Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld en deze
aanpassing behoeft de instemming van beide Partijen.

Artikel 13 BIJLAGEN

1. De volgende bijlagen maken oniosmakelijk deel uit van deze overeenkomst:
i Kaart deeltracés + verdeling taken Provincie en Gemeente per deeltrace
Ii. Planning
. Kostenraming
Iv. Organogram projectorganisatie

V. Standaardformat realisatie- en beheerovereenkomst
VI, Uitgangspunten betalingsovereenkomst tussen Provincie en Gemeente
VII. Primaire en secundaire route

2. Ingeval van strijdigheid tussen het bepaalde in een bijlage en deze overeenkomst,
prevaleert het bepaalde in deze overeenkomst.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te
Velsen, 05-10-2010 Velsen, 05-10-2010

Provincie Noord-Holland Gemeéente Velsen
{$sayfs van de Koningin

Dhr. F. M. Weerwind
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Bijlage | - Tracé HOV binnen gemeentegrenzen van de gemeente Velsen.

Overzichtskaart
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Vervolg Bijlage | Tracé HOV binnen gemeentegrenzen van de gemeente Velsen

Het totale HOV-tracé is opgesplitst in deeltracés, zoals hieronder zichtbaar.
In het verder uitwerken van het proces kan het zo zijn dat grenzen aangepast zullen
worden. Partijen doen dat in overleg en met instemming van elkaar.

Op het tracé zijn alleen nog kleine wijzigingen mogelijk.

Voor deelproject 1 zijn nog 2 varianten:

A. langs het talud van de N208 {(Vlielantweg), projectmanagement door Provincie
(voorkeursvariant};

B. over de bestaande weg (Hoofdstraat), projectmanagement door Gemeente.,

Projectmaﬁagemen Eigendom/beheerder
Nr Omschrijving tracé deel |t

1 N208 - Broekbergeniaan A.  Provincie A, Provincie
B. Velsen B. Velsen

Broekbergenlaan en

2 Hagelingerweg Velsen Velsen

3 Rotonde Hagelingerweg Velsen Velsen

4 Onderdoorgang spoor Provincie Provincie
Busbaan onderdoorgang -~

5 Briniostraat Provincie Provincie

6 Troelstraweg Velsen Velsen

7 Plein 45 Velsen Velsen

8 Lange Nieuwstraat Velsen Velsen

g Planetenweg Velsen Velsen

10 Kromhoutstraat Velsen Melsen
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Bijlage 11- Planning
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Bijlage Il - Kostenraming

Totale maximale projectkosten per partij, geindexeerd naar jaar van besteding.

Opbouw projectkosten Bedrag

Bouwkosten € 47.480.000
VAT-kosten € 10.730.000
Qverig bijkor_nende kosten € 3.940.000

Projectkosten € 62.7150.000

Projeci onvoorzien 5% € 3.107.500

Kosten grondverwerving van € 500.000

gemeente Velsen

Kosten grondverwerving van Rail € 1.742.500

Infrabeheer (reservering PNH)

Projectkosten totaal (afgerond) € 67.500.000

Taakstellend budget

Planschadekosten p.m.
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Bijlage IV- Organogram Projectorganisatle
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Bijlage V - Format Realisatie- en beheerovereenkomst

Format - Realisatie en
Beheerovereenkomst
HOV Velsen

Overeenkomst inzake de realisatie, het beheer,
onderhoud en medegebruik van de infrastructuur
HOV Velsen

Tussen
Provincie Noord-Holland
En
Gemeente Velsen
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Ondergetekenden:

Provincie Noord-Holland, krachtens het Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en
Commissaris van de Koningin Noord-Holland 2010 te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door C. de Vries, directeur van de directie Beheer en Uitvoering, handelende ter uitvoering
van het besluit van Gedeputeerde Staten van ........ , hierna te noemen “de Provincie”.

En

Gemeente Velsen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door......... , handelende ter
uitvoering van het B&W-bestuit van .......... , verder te noemen “de Gemeente”,

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partjjen”

Overwegende dat;

1. Partijen gezamenlijk een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding wensen te
realiseren tussen Haarlem en muiden die de bereikbaarheid van de Regio Umond
sterk verbetert;

2. Partijen voor de realisatie van het project HOV Velsen een
samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten op [datum ondertekening]...;

3. De toekomstige HOV lijn valt binnen het concessiegebied Haarlem-|ymond waar
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland concessieverlener Is;

4. Ter nadere uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst per deelproject een
Realistie en Beheerovereenkomst wordt gesloten.

Komen overeen als volgt:

BEGRIPSBEPALINGEN
Concessieverlener:  Bevoegd gezag dat het recht tot het verrichten van openbaar
Exploitatie mag verlenen conform artikel 20 van de Wet

Personenvervoer.

Dienstregeling: De bif de concessies behorende rijschema's van de bussen die van de
HOV infrastructuur gebruik maken..

HOV Veisen: Hoogwaardig Openbaar vervoer Verbinding Velsen. Gelegen tussen

Delftplein in Haarlem Noord en Jmuiden aan Zee.

Beheerplan: Een (meer) jaren planning van beheermaatregelen waarbij de HOV
infrastructuur op een bepaald kwaliteitsniveay gehouden wordt.

Telematica: Voorzieningen ten behoeve van de digitale reisinformatie
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HOV infrastructuur: Onder HOV infrastructuur worden de onderstaande objecten gerekend:

1. Wegverhardingen inclusief de funderingsconstructie;

2. Verkeersregelinstaliaties bestaande uit: verkeerslichten,
negenogen, waarschuwingslichten en signalen, de
signaleringslussen en de benodigde kabels:

Bermen en groenstroken;

Halteplaatsen waaronder begrepen de verhardingen, abri’s, DRIS
afvalbakken/asbakken, hekwerken, haltepalen, verlichting en
bebording;

Hemelwaterafvoer waaronder kolken, putten en afvoerleidingen:
Kabels en leldingen ten behoeve van de HOV Infrastructuur;
Bebording en belijning;

Verlichtingsinstailaties inclusief bekabeling;

. Berm beveiligingsconstructies:

10. Civiele constructies;

11. Bussluis.

ol o b

5

© N o

Deel 1 Realisatie van Deelproject ...... [nr. een naam invullen]
hierna te noemen “het deelproject”.

De samenwerkingsovereenkomst is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Bij
strijdigheid tussen het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst en deze overeenkomst
prevaleer het bepaalde in deze overeenkomst,

Artikel 1.  Objectenboom

1. Alle binnen dit deelproject te realiseren objecten zijn opgenomen in kaart(en) in
bijiage I. Een omschrijving van de objecten en de toekomstige eigenaar en beheerder
zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Artikel 2.  Over te dragen gronden en eigendommen

1. Overdracht van gronden zal plaats vinden conform de overeenkomst zoals die per
deelproject worden vastgelegd op basis van het Voorlopige Ontwerp.

2. Ten behoeve van de realisatie van het deelproject 2ullen (gedeelten van) de hieronder
genoemde percelen worden over gedragen tussen de partijen. Op bijlage il zijn de
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percelen op een kaart aangegeven. Onderstaande tabel geeft een overzicht van welke
percelen een overdrachtsovereenkomst is opgesteld.

3. Na de realisatie van het deelproject zullen (gedeelten van) de hieronder genoemde
percelen ten behoeve van het beheer worden over gedragen tussen de partijen. Op
bijlage lll zijn de percelen op een kaart aangegeven. Onderstaande tabel geeft een
overzicht van welke percelen een overdrachtsovereenkomst is opgesteld.

Artikel 3. Omleidingroutes

1. Ten behoeve van de realisatie van het deelproject of gedeelten hiervan zijn
omleidingroutes opgesteld voor openbaar vervoer en hulpdiensten. Deze routes zijn
met de vervoerders en hulpdiensten besproken en opgenomen in bijlage Ii.

2. Omleidingsroutes t.b.v. openbaar vervoer dienen geschikt te zijn om toe te passen
voor het uitvoeren van beheersactiviteiten.

Deel 2 Beheer van deelproject ...... [nr. een naam invullen]

Artikel 4.  Beheergebied

1. De grenzen van het eigendom en beheergebied zijn opgenomen in bijlage It [kaart
met toekomstige situatie]

2. Alle bovengenoemde tekeningen Zijn ais bijlage 1l aan deze overeenkomst gehecht en
behoren tot de overeenkomst.

Artikel 5.  Overig beheer

1. Voor het leveren van energie voor verlichting, telefoon, verkeersvoorzieningen, klok,
Pompen, reisinformatie etc en voor water voor het verrichten van
onderhoudwerkzaamheden op de HOV Infrastructuur en op haltes en het lozen van
hemelwater worden afzonderlijke contracten met Velsen gesloten.

Artikel 6.  Kwaliteit van het beheer en onderhoud

1. De minimale kwaliteit van de HOV Infrastructuur is gebaseerd op het door het

provinciaal bestuur in de “Kwaliteitscatalogus Openbaar Vervoer” vastgelegde
kwaliteitsniveau

2. Beide partijen informeren elkaar over de uitvoeringsprogramma’s voor het beheer en
onderhoud en de kwaliteit van de HOV infrastructuur. Jaarlijks véor 1 oktober
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stemmen beide partijen hun beheer- en onderhoudsplannen voor het volgende jaar
op etkaar af.

3. De uitvoering van de beheer- en onderhoudsplannen dient te zijn afgestemd op de
elsen en randvoorwaarden bij werken in uitvoering zoals die binnen de gemeente
grenzen van .

4. Werkzaamheden die leiden tot hinder voor het openbaar vervoer dienen zoveei
mogelijk in de nacht te worden uitgevoerd.
Artikel 7.  Hersteltermijnen

1. Voor de onderstaande schadegevallen als gevolg van vandalisme worden de
genoemde hersteltermijnen gehanteerd:

Binnen 24 uur na constatering

Aanstootgevende en/of kwetsende
graffiti, stickers of posters

Glasschade in wachtruimten Binnen 1 week

Constructieve schade aan wachtruimten Binnen 4 weken

Artikel 8.  Verdeling operationeel onderhoud

1. In onderstaande tabel is de verdeling van het operationele onderhoud a2an de HOV
infrastructuur tussen de partijen opgenomen:

Incident Management

| Gladheidsbestrijding

Artikel 9.  Verdeling vastonderhoud

1. in onderstaande tabel is de verdeling van het vaste onderhoud aan de HOV
l infrastructuur tussen de partijen opgenomen.

Maaien bermen

Wassen bebording en bebakening
Vervangen lampen Openbare Verlichting
Schoonmaken wachtruimten

| Legen prullebakken ~ |

Artikel 10. Overleg

1. Beide partijen informeren elkaar omtrent het uitgevoerde beheer en onderhoud.

2. Een lijst met namen van contactpersonen van beide partijen inclusief hun
verantwoordelijkheden en contactinformatie, wordt door beide partijen opgesteld.
Door beide partijen zal een eerste aanspreekpunt worden aangewezen die te allen
tijde geinformeerd dient te zijn.

3. De Provincie en de Gemeente zullen elkaar per omgaande informeren bij calamiteiten
en of storingen op of nabij de HOV Velsen die de vrije doorgang van de HOV Velsen,
een vlotte doorstroming van het wegverkeer dan wel de veiligheid van de omgeving
in gevaar brengen.

4. Partijen overleggen met elkaar bij wijzigingen in dienstregelingen van vervoerder die
gebruik maken van de Weginfrastructuur HOV Velsen.

L
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Artikel 11. Verkeersveiligheid

1. De verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid is voor de wegbeheerder binnen de
grenzen van het beheergebied als aangegeven in artikel 4.

Artikel 12. Medegebruik van HOV infrastructuur

1. De provincie bepaald met ontheffingen (ontheffing art. 87 RVV) de (on)mogelijkheden
en randvoorwaarden voor medegebruik van de HOV-infrastuctuur,

Artikel 13. Kostenverdeling

1. De kosten voortvloeiende uit het beheer en/of onderhoud van alle uit te voeren
werken zijn voor rekening van die partij die ingevolge deze Overeenkomst belast is
met dat beheer en/of onderhoud.

2. Beide partijen maken afspraken voor gebieden die partijen “voor elkaar”
onderhouden. Uitgangspunt hierbij is dat er een financiéle verrekening van
uitvoeringskosten op basis van eenheden, (zoals m? gras maaien) of via uitruil plaats
zal vinden,

Artikel 14. Duur en beéindiging overeenkomst

1. Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening van deze
overeenkomst

2. Na elke drie jaar kan een gezamenlijke evaluatie van de inhoud van deze
overeenkomst plaatsvinden waarbij in onderting overleg en na goedkeuring door
partijen deze overeenkomst kan worden aangepast.

3. Deze overeenkomst kan buitengerechtelijk worden ontbonden om de volgende
redenen:

* Ingeval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst
door een partij die niet gedurende een redelijke ingebrekesteflingtermijn is
verholpen;

4. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege in geval:
* Na het stoppen van de exploitatie van de HOV Velsen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid, risico en schade

1. Partijen vrijwaren elkaar tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van
schade, geleden tengevolge van de uitvoering door de betrokken partij van de in de

overeenkomst genoemde werkzaamheden, behoudens opzet of grove schuld aan de
zijde van de andere partij.

Artikel 16. Algemene bepalingen

1. De overwegingen en de definities, alsmede alle aan deze overeenkomst gehechte
bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van déze overeenkomst. In geval van
tegenstrijdigheid tussen deze overeenkomst en de bijlagen prevaleert hetgeen in
deze overeenkomst is bepaald.

2. Indien er zich na de totstandkoming van deze overeenkomst omstandigheden
voordoen die partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet hebben
kunnen overzien en de omstandigheden respectievelijk consequenties van dien aard
zijn, dat de reeds gesloten overeenkomst of onderdelen daarvan in redelijkheid niet
gehandhaafd kunnen worden, treden partijén op verzoek van de meest gerede partij
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met elkaar in overleg teneinde deze overeenkomst te wijzigen, aan te vullen of -
wanneer een andere oplossing niet tot de mogelijkheden behoort - te ontbinden.

Artikel 17. Geschillen

1. Alle geschillen die uit deze overeenkomst mochten voortvioceien zullen indien
mogelijk tussen partijen in der minne worden geschikt.

2. Indien partijen er niet in slagen de geschilien in der minne te regelen, is bij vitsluiting
van iedere andere rechter, de bevoegde rechter te Haarlem de instantie tot wie
partijen zich dienen te wenden ter beslechting van het geschil.

Artikel 18. Overige bepalingen

[Kunnen per nadere invulling per deelproject worden opgenomen]

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend (a7« R 2010te coivueneeeenreinis ,
Provincie Noord-Holland gemeente Velsen
Bijlagen:

. Kaarten objecten

IIl. Kaart over te dragen percelen, eigendomsgrenzen/beheergebied
ill. Omleidingsroutes OV
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Bijlage VI Uitgangspunten Betalingsovereenkomst

De door de Provingie te ontvangen bijdrage van de Gemeente Velsen ad €3
miljoen (exclusief 5% aandeel in nader te bepalen planschade) wordt vastgelegd
in een separate betalingsovereenkomst onder de navolgende voorwaarden:

a. Vanaf 2011 wordt jaarlijks 1/15 van het bedrag betaald aan de Provincie door
de Gemeente.,

b. Vanaf het eerste jaar na afronding van het Project wordt het resterende
bedrag gedurende de resterende looptijd door de Gemeente rentedragend en
annuitair afgelost, met een rente die gelijk is aan die van een staatslening met
dezelfde (resterende) looptijd. De Gemeente heeft het recht de lening
voortijdig af te lossen.

¢. De door de Gemeente in te brengen grond wordt in één keer bepaald bij het
voorontwerp, waarbij de waarde wordt vastgesteld door een door Partijen
geaccepteerde gecertificeerde taxateur (met als uitgangspunt de waarde van
de grond in het vrije economische verkeer).

d. De hoofdsom van de lening wordt dan met de waarde van de door de
Gemeente t.b.v. het Project aan de Provincie over te dragen grond
verminderd;
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Bijlage VIl Primaire en secundaire route

Verkeersstructuur Velsen
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